Kielce, dnia 25.02.2019r.
NO.26.2.2019.23

Pytania i odpowiedzi na pytania

Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Budowa hali
wielkopowierzchniowej wraz z parkingami — etap I budowa parkingu” do Zamawiajgcego
wplynely nastepujace pytania, dotyczace wyjasnienia tresci Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy potwierdza czesciowe fakturowanie do 90% ceny brutto — zgodnie
z Umowa §11 ust. 2 — a nie wartosci robét wykonanych, zgodnie z Ustawg o Rachunkowosci,
uwzgledniajac takze aspekty podatkowe — koniecznosé zaptaty podatku VAT oraz zgodnie
z Prawem Zamowien Publicznych?

Odpowiedz:

Pytanie jest niezrozumiale i Zamawiajacy nie wie do czego pytajacy zmierza . Przywolany
zapis §11 umowy precyzyjnie okresla sposob fakturowania robét wykonanych czegsciowo
to jest do 90% wartosci (brutto z VAT) za roboty wykonane i odebrane w spos6b opisany
w przywolanym §11 umowy.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robdt w okresach
miesigcznych?

Odpowiedz:
Nie

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakonfczonym i odebranym
elementem lub etapem robdt jest zakres robét ujety w harmonogramie rzeczowo —
finansowym przygotowanym przez Wykonawce?

Odpowiedz:
Tak jezeli harmonogram byl zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Pytanie 4
Rozliczenie koncowe — faktura koncowa minimum 10% wartosci przedmiotu zamdwienia —
proszg o potwierdzenie realizacji ostatnich 10% w jednym, ostatnim miesigcu realizacji

Odpowiedz:
Podstawa rozliczenia koricowego (10%) jest protokél odbioru koicowy i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie



Pytanie 5
Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robot w terminie 14 dni od
daty wymagalnosci niezaplaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz:

Nie

Kary Umowne:

1.

10.

Ll

0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia w wykonaniu przedmiotu
umowy — czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie WYZSZym niz
0,1% i za kazdy dzien zwloki?

0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi zwloki za opdznienie w wykonaniu
ktoregokolwiek z terminéw wskazanych w zatwierdzonym harmonogramie
przedmiotu umowy — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie
wyzszym niz 0,05% i za kazdy dzien zwloki?

1% wynagrodzenia brutto za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
za kazdy stwierdzony przypadek — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na
poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 z1?

1% wynagrodzenia brutto za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$é z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
2 000,00 zt?

0,2% wynagrodzenia brutto za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony
przypadek — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz
2 000,00 z1?

0,2% wynagrodzenia brutto za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty za kazdy stwierdzony przypadek — czy Zamawiajacy
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00 z}?

0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki za opoznienie w usunieciu wad i
usterek w okresie rekojmi — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie
nie wyzszym niz 0,1% i za kazdy dzief zwloki?

0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego
wykonania robét opisany w §10 ust. 3 umowy — czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie
kary na poziomie nie wyzszym niz 0,1% i za kazdy dzien zwloki?

20% wynagrodzenia brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego a takze
w przypadkach okreslonych w § 171 § 21 ust. 2 pkt. 3,4, 51 6 Umowy — czy
Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10%?

czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto?;

czy Zamawiajgcy akceptuje zastapienie stowa ,,0p6znienie” — ktére moze nie wynikac
z przyczyn Wykonawey i koniecznosci ponoszenia konsekwencji opdznienia przez
Wykonaweg w postaci kar umownych nie powigzanych z poniesieniem Jakichkolwiek
strat przez Zamawiajgcego, a dodatkowo nie zawinionych przez Wykonawece, stowem
~zwloka” lub ,,opéznienie z winy Wykonawcey”, analogicznie do kary za zwloke
placonej przez Zamawiajgcego?;



12. czy Zamawiajacy akceptuje anulowanie kar umownych w przypadku dotrzymania
terminu realizacji?

Odpowiedz:

Kary umowne (pkt 1-12 ) — Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.
Wskazuj¢ ponadto, ze kara umowna ma walor prewencyjny i ma gwarantowaé
Zamawiajacemu powazne tratowanie zawartej umowy przez Wykonawce pod wzgledem
realizacji. Zamawiajacy w SIWZ zawarl szerokie spektrum mozliwo$ci zmian zawartej
umowy i zapewnia, Zze dla Wykonawcy ktéry powaznie bedzie zaangaZzowany w
realizowang inwestycje bedzie staral si¢ pomagaé w sytuacjach za ktére Wykonawca winy
nie ponosi.

Pytanie 6

Wobec faktu, iz Wykonaweca nie sporzadza projektu budowlanego, a za jego prawidlowe
wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez Zamawiajacego, czy Zamawiajacy
potwierdza ponoszenie przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci i kosztéw usunigcia bledow,
niescistosci lub sprzecznosei w dokumentacii projektowej, tym bardziej, iz to
Zamawiajgcemu przyshuguje roszczenie do Projektanta z tytutu nieprawidlowego wykonania
umowy, a ponadto Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora
wad projektu zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN
629/98, natomiast musi jedynie umieé¢ czytac projekt i realizowaé inwestycje zgodnie z
projektem oraz zasadami sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Na obecnym etapie udzielenie odpowiedzi jednoznacznej jest niemozliwe gdyz
ryczaltowy charakter wynagrodzenia nie zawsze bedzie pozwalal Wykonawey
skutecznie ubiega¢ si¢ o zaplate dostrzezonych bledéw.

Na pewno Wykonawca bedzie mial prawo domagac si¢ wynagrodzenia za przedmiot
zamdwienia nie objety dokumentacja projektowa.

Pytanie 7

Umowa §12 ust. 4; W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty |...]
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia do czasu rozliczenia podwykonawcow. —
Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: w wysokosci réwnowartogci
nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty podwykonawcom?

Odpowiedz:
Nie gdyz podstawg rozliczenia robét cze¢sciowych czy tez koncowych jest zakonczenie
robét i rozliczenie z podwykonawca za te roboty.

Pytanie 8

Umowa §14 ust. 5; wady lub braki nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy odméwi odbioru
do czasu usunigcia wad lub brakéw albo tez moze (wedle wlasnego wyboru) pomniejszyé
wynagrodzenie Wykonawcy o koszt usunigcia tych wad i usunaé je we wlasnym zakresie (w
takiej sytuacji okresu usuwania wad przez Zamawiajacego nie wlicza si¢ do okresu
wykonywania umowy przez Wykonawce) — czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie
postanowienia umowy w sposob zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r.,
sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie wyrazenia: ,,wady lub braki", wyrazeniem:
sistotne wady lub braki", stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane



nie mogg uzalezni¢ wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sa niewazne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody, na marginesie wskazuje Ze przywolany wyrok znany
jest zamawiajacemu i odnosi si¢ do innego stanu faktycznego.

Pytanie 9

Umowa §18 ust. 4; W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce,
Zamawiajacy wyznacza Wykonawcey odpowiedni termin na jej usunigcie. — czy Zamawiajacy
akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajacego z
Wykonaweg, uwzgledniajacym mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;j?

Odp. Odpowiedz udzielono w informacji nr 1

Pytanie 10

Umowa §18 ust. 6 i Umowa §19 ust. 4; Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizyé Wykonawcy
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej. — jednostronne arbitralne obnizenie wynagrodzenia przez Zamawiajacego - czy
Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawca
lub przez niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 11
Zgodnie z zapisami pkt. 23.1.4 SIWZ w przypadku wyboru oferty, Oferent jest zobowigzany do
dostarczenia kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda szczegolowy. Jednakze powolujac sie na:

*  Wyrok Sgdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 marca 2001 . sygn. akt I ACa 1147/2000 - ,,
Jezeli za wykonane dzielo strony ustalily wynagrodzenic ryczattowe, dofaczenie przez
wykonawceg do umowy kosztorysu nie ma znaczenia, a dokument 6w uznaé nalezy jedynie za
uzasadniajgcy merytorycznie oferowana przez przyjmujgcego zamowienie (wykonawce)
kwotg¢ wynagrodzenia ryczattowego.”

*  Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem, ktéry potwierdza, ze oferowane roboty budowlane
odpowiadaja wymaganiom zamawiajacego, kosztorys okresla ceng i zakres $wiadczenia
(KIO/UZP 321/08). Przyjmuje sig, ze kosztorys ofertowy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w ktérym zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczaltowe ma
charakter jedynie informacyjny i pomocniczy.

* ,..domaganie si¢ przez zamawiajacego kosztorysu moze mie¢ uzasadnienie tylko jako
materiat informacyjno-pomocniczy. Przy cenie ryczattowej kosztorys nie moze byé podstawa
do oceny ofert” (KIO/UZP/Z0/0-430/06).

Powolujge sig na powyzsze wyroki oraz zapisy art.25 ust. I. PZP ( ,»W postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcéw wylacznie o$wiadezen lub dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postgpowania.”) prosimy o zmiane zapisdw w SIWZ polegajaca na
dopuszczeniu ztozenia kosztorysu uproszczonego.

Odpowiedz:
Przywolane orzecznictwo nie odnosi sie do stanu faktycznego w jakim Zamawiajacy zgda



kosztoryséw ofertowych od Wykonawey z ktérym podpisze umowe. W takich okoliczno$ciach
celowym byloby aby pytajacy przed zadaniem pytania zapoznal si¢ z przywolanym
orzecznictwem i zapisami STWZ w czeéci odnoszacej sie do wymogu w jakim celu zlozenie
kosztorysu ofertowego z3da Zamawiajacy. Ponadto informuje, ze przywolany art. 25 ust. 1 PZP
wskazuje (mi¢dzy innymi) na warunki jakie Zamawiajacy moze zgda¢ w zakresie przedmiotu
zaméwienia na etapie oceny ztozonych ofert. Zapis pkt. 23.1.4 STWZ odnosi si¢ do zapiséw
uregulowanych w art. 36 ust. 1 pkt. 14 PZP a nie do art. 25 ust. 1 PZP.

Majgc na uwadze powyisze Zamawiajacy nie widzi podstaw zmiany zapiséw co do wymogu
zlozenia kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy przez Wykonawce ktorego wyboru
dokona.

Pytanie 12

Dot. SIWZ pkt. 23.1.4. — , Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji ztozonego kosztorysu na kazdym
etapie realizacji umowy i zadania jego poprawienia do cen SEKOCENBUD.” — prosimy o wykreslenie
powyZszego zapisu z uwagi na jego sprzecznosé z Prawem Zamowien Publicznych, ktére nie przewiduje
mozliwosci zmiany cen jednostkowych przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Odnoszg wrazenie, ze pytajacy nie przeczytata zapisu zamieszczonego w pkt. 23.1.4 SIWZ
odnoszacym sig do sktadanego kosztorysu ofertowego — Zamawiaj acy informuje Ze nie ingeruje
w ceng zaoferowang ale nie dopusci aby wykonawca w sposéb celowy nie stosowat sie do cen
rynkowych po to aby przerzucaé ciezar realizowanej inwestycji z okresu koficowego na
poczatkowy w celu generowania. Biorge pod uwage, ze zlozony harmonogram finansowo
rzeczowy musi by¢ spojny z kosztorysem ofertowym , a podstawg zaplaty faktur cz¢sciowych
jest migdzy innymi harmonogram finansowo rzeczowy — dlatego Zamawiajacy nie wyraza
zgody na wykreslenie zapisu.

YTREXTORA



